

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya aplikasi *monitoring* pengerjaan proyek, proses perencanaan dan realisasi penjadwalan pengerjaan proyek serta pemberian *alert* penjadwalan pengerjaan proyek menjadi lebih cepat dengan tampilan *form* yang mudah untuk digunakan.
2. Aplikasi *monitoring* ini mengurangi keterlambatan jadwal dalam pengerjaan proyek dan meng-*handle* data-data dari *dock* kapal, sehingga tidak terjadi keterlambatan jadwal pengerjaan proyek.
3. Aplikasi *monitoring* ini menginformasikan hasil dari *monitoring* pengerjaan proyek melalui tampilan *dashboard* dan grafik yang mudah untuk dipahami.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam pengembangan aplikasi *monitoring* pengerjaan proyek ini adalah adanya aplikasi untuk menangani proses akuntansi sehingga aplikasi *monitoring* ini dapat berjalan dengan baik karena untuk mengetahui pendapatan yang didapat dari masing-masing proyek dan pencatatan pengeluaran biaya lebih detil lagi. Hal tersebut untuk menghindari penyimpangan dalam pemakaian biaya atau pemakaian material untuk pengerjaan proyek.