

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil uji coba dan evaluasi sistem yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dari Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Proyek dengan menggunakan *Critical Path Method* adalah Aplikasi ini dapat menghasilkan output berupa laporan penjadwalan proyek sesuai dengan *Critical Path Method* dengan Model *Gantt Chart*.

5.2 Saran

Dalam pembuatan aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk pengembangan sistem lebih lanjut maka disarankan agar:

1. Rancang bangun aplikasi ini dikembangkan untuk perhitungan biaya dan percepatan aktivitas yang berada di jalur kritis.
2. Rancang bangun aplikasi ini dikembangkan untuk pembagian sumber daya manusia pada aktivitas proyek yang berada di jalur kritis ataupun tidak.