
BAB IV

PEIIUH'P

4.L KESIUPUT"AN

Sietem Pengendalian Anggaran Biaya Proyek yang

dirancang di PT XX ini sangat membantu daLan

menghaeilkan laporan-laporan dengan waktu yang relatif
si-ngkat dan akurat, misalnya :

Laporan posj-ei Anggaran Biaya masing-masing

Proyek.

Laporan setiap pekerjaan masing-masing Proyek

Perbandingan Anggaran Biaya yang dicadangkan

dengan biaya Actual-

Program ini diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan pe-

layanan informaei yang tepat bagi pengambS-lan keputusan.

Disamping itu dengan dipergunakannya komputer dalam

eistem Pengendalian Anggaran Biaya Proyek ini, dapat

mengurangi pemborosan pada jam lembur karyawan, sehingga

secara langsung dapat menghemat biaya (eost gaving) dan

waktu (time saving), bila dibandingkan dengan

menggunakan cara manual.

Sistem komputerisaei progran Pengendalian Anggaran

Bi-aya Proyek ini dirancang eefleksibel mungkin, dalam

arti dapat dengan mudah dilakukan perubahan atau
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modifikasi dan dikembangkan eesuai dengan permintaan dan

kebutuhan yang ada di PT XX.

4.2 SARA}I-SARA}I.

Agar sistem komputerisasi Pengendalian Anggaran

Biaya Proyek ini dapat berjalan sebagai mana mestinya,

maka diharapkan :

Dalam pengisian CP baru harus eela1u dilakukan

melalui prosedur Entry data CP, Entry data ltem,

kemudian baru Entry data OS. Proeedur ini tidak

boleh diputar balik, karena file CP dan file Item

adalah sebagai master fi1e, eedangkan file OS

sebagai file transaksi.

Tabel mata uang asing agar se1alu di update seeuai

dengan data pada Bank.

Untuk pengieian kode Import, Lokal, Repair 2, Rent,

Expense pada saat Entry daba OS membutuhkan

ketelitian yang lebih tinggi, karena jika ealah

dalam memasukkan kode maka akan mengakibatkan

pengelompokan data yang tidak pada tempatnya-

Dukungan yang penuh dedikaei dan bertanggung jawab

dari pihak-pibak yang terlibat.
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