

ABSTRAK

CV. Daun Muda Communication adalah sebuah *creative studio* yang berbasis di Sidoarjo yang mengerjakan multi dimensional *project*. Proyek yang dikerjakan antara lain, desain grafis, fotografi, desain web, animasi dan videografi. Pada perusahaan ini, yaitu tidak tersedianya aplikasi penjadwalan proyek yang digunakan pada perusahaan. Pembuatan laporan yang masih menggunakan Microsoft Excel dan dilakukan secara manual sehingga dapat mengakibatkan kesalahan.

Pengelolaan sistem penjadwalan proyek yang efektif akan memacu kinerja dari perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah sistem yang mampu menangani segala macam proses yang berkaitan dengan penjadwalan proyek.

Pada masing-masing pegawai juga bisa memasukkan jadwal kerja atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan pegawai untuk mengerjakan proyek yang ada pada perusahaan. Mencakup masalah pembayaran proyek didalam sistem telah dibuat pembayaran dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, pembayaran lunas dan pembayaran piutang.

Penggunaan aplikasi penjadwalan proyek terbukti bisa mengatasi permasalahan tersebut, sehingga rekapitulasi serta pertanggung adanya proyek yang masuk dalam perusahaan dapat dilakukan penjadwalan proyek secara terstruktur dan tersimpan dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, CV. Daun Muda Communication