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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis uji coba yang dilakukan pada Aplikasi Pengendalian 

Proyek Konstruksi Pada CV Sari Kenanga, aplikasi ini dapat: 

a. Membantu mengelola proyek-proyek konstruksi dalam mengoptimalkan 

biaya dan memberikan peringatan jika ada anggaran yang melebihi batas. 

b. Membantu perusahaan menyusun laporan proyek yang digunakan untuk 

mengontrol pembiayaan dalam pengerjaan proyek-proyek konstruksi. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi pengendalian proyek konstruksi ini diharapkan dapat dikembangkan 

menjadi aplikasi berbasis web atau mobile sehingga dapat diakses langsung 

oleh manajer proyek maupun mandor dengan memasukkan username dan 

password untuk melihat pengeluaran proyek maupun pengerjaan proyek yang 

sedang berjalan. 

b. Aplikasi pengendalian proyek konstruksi dapat terintegrasi dengan fungsi-

fungsi yang lainnya. 
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