ABSTRAK

Proyek pekerjaan pembangunan rumah mempunyai beberapa aktifitas yang
memerlukan perencanaan perhitungan biaya dan waktu disetiap jenis pekerjaannya.
Selama ini aktifitas perhitungan biaya pembangunan belum banyak dilakukan karena
kurang pengetahuan secara teknis tentang bagaimana melakukan perencanaan dalam
perhitungan biaya. Hal ini menjadikan seseorang yang akan membangun rumah, kurang
mampu melakukan pengawasan serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.
Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan proses pengerjaannya dapat terhenti

ditengah-tengah.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan dibuatkannya aplikasi
rencana anggaran biaya dalam pembangunan rumah berbasis web. Sistem ini dibangun
untuk menghitung kebutuhan biaya pengerjaan, kebutuhan bahan material beserta

estimasi waktu pelaksanaan pengerjaan sebelum membangun rumah.

Aplikasi ini menghasilkan informasi berupa laporan rencana anggaran biaya,
kebutuhan material, rekapitulasi, dan penjadwalan pelaksanaan pengerjaan
pembangunan. Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat
membantu proses perencanaan biaya, penyediaan sumber daya, dan pengawasan
pengerjaan pembangunan rumah.
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